ogboek Marnick De		Goodetta Markuras	Workuran
	Details	Geschatte Werkuren	Werkuren
	Eerste Meeting	4.00	4.0
	Beginnen aan klassendiagram en ERD	2.00	2.5
	Veekelijkse Meeting met Tom	0.50	0.5
_	Afwerken en aanpassen a.d.h.v. feedback	4.00	2.0
_	Standup meeting	1.00	0.5
_	Code review	1.00	0.5
	Afwerken model	1.50	2.5
	No de la lille e Mandia e e e e Tana	1.00	1.5
	Veekelijkse Meeting met Tom	0.50	0.9
	Herwerken Klassendiagram, voorstel ontwerp UI	2.00	2.0
	Car, Driver en Fuelcard managers	1.00	2.9
	Standup meeting	0.50	0.9
	JI, aanpassingen model en exceptions	2.00	4.0
	Standup meeting	0.50	0.9
	Veekelijkse Meeting met Tom	0.50	0.9
	Filmpje maken, verder aan UI gewerkt	4.00	3.0
	Jnit testen herschrijven	2.00	
	Bugfixes Standup meeting	1.00 0.50	2. 0.
	Veekelijkse Meeting met Tom	0.50	0.
	Overzetten naar nieuwe repo	1.00	2.
	Veekelijkse Meeting met Tom	0.50	0.
	Beginnen aan UI implementatie	3.00	6.
	Bugfixes model	1.00	2.
	Standup meeting	0.50	0.
	Veekelijkse Meeting met Tom	0.50	0.
	/erder werken aan UI Driver View	6.00	6.
	Standup meeting	0.50	0.
	Veekelijkse Meeting met Tom	0.50	0.
	Aanpassingen a.d.h.v. feeback	1.00	2.
	Standup meeting	0.50	0.
	Grote refactor	3.00	5.
	/erder werken aan UI	5.00	5.
	Kleine aanpassingen, search in DAL, repo fixes	3.00	7.
	Search in DAL, werken aan UI, repo fixes	3.00	6.
	Veekelijkse Meeting met Tom	0.50	0.
	Neerdere paginas, visuele updates	1.00	2.
	Extra knoppen toevoegen	0.50	0.
_	Refactor UI	3.00	3
_	Refactor UI (deel 2)	3.00	2.
	Nieuwe Driver page UI	1.00	1.
	Nieuwe Driver page implementation	2.00	4.
	Bugfixes + delete	2.00	2.
	Veekelijkse Meeting met Tom	0.50	0.
	Bugfixes	1.00	1.
	Jpdate ui en implementatie	7.00	5.
	ixing new driver	3.00	3.
_	JI filterpagina	1.50	1.
	mplentatie filterpagina driver	2.00	4.
	ilter bugfixes	1.00	1.
	aatste weekelijkse meeting met tom	0.50	0.
25/12 <u>b</u>		0.50	0.
	nstallatie en gebruiksinstructies	3.00	4.
	mproved error handling	1.00	1.
		T-4	442.50
		l otaal	113.50